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QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES

Travaux d’étanchéité et de protection d’étanchéité au niveau du parvis CNIT.

TRAVAUX AU RDC ET SOUS DALLE
La recharge de la zone de restauration inter-entreprises
sera coulée en béton armé à partir d’un coffrage
modulaire autoportant. Le vide sanitaire créé sous ces
modules permet de faciliter le passage des réseaux sous
dalle et de réduire le poids de l’ouvrage. Au sous-sol, la
rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et
l’escalier d’évacuation en cas d’urgence de la tour sont
en cours de construction.

Mise en place du coffrage autoportant dans le RIE.

TRAVAUX DANS L’IGH
Suite à la mise hors d’air des premiers niveaux de la
tour, les travaux de Corps d’Etat Architecturaux ont
débuté. Les cloisons dans les zones de circulation des
plateaux sont désormais visibles et les faux-plafonds
recouvrent au fur et à mesure les réseaux de CVC.

Les travaux d’étanchéité et de protection d’étanchéité se
poursuivent au niveau de l’escalier principal et du parvis
CNIT. En effet cet escalier prolongera la passerelle Leclerc
et reliera le parvis Coupole au parvis du CNIT tout en
desservant le hall d’accueil de l’IGH et le commerce. Les
massifs en béton et les longrines délimitent à ce jour
l’emplacement des futurs espaces végétalisés.

Intérieur du noyau de l‘IGH.
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LES TRAVAUX PRÉVUS EN NOVEMBRE

LES CHEMINEMENTS PENDANT LES TRAVAUX

Travaux dans RDC et sous dalle : 
- Avancement de l’étanchéité et la 

protection d’étanchéité dans le 
RIE.

- Avancement de la maçonnerie 
dans les locaux techniques.

- Tirages des réseaux au sous-sol 
(suite).

= piétons

= personnes à mobilité réduite

Travaux  dans l’Immeuble Grande 
Hauteur (IGH)
- Avancement des  voiles du noyau au-

delà du R+19.
- Avancement des planchers  de 

bureaux au-delà du R+16.
- Avancement des réseaux techniques 

et des Corps d’Etat Architecturaux  du 
R+1 au R+12.

- Avancement de la pose des blocs de 
façade au-delà du R+6.

- Télescopage de la grue G4 début 
Novembre.

Rappel : Pour des raisons de sécurité, les
liaisons urbaines seront occasionnellement
fermées. Les cheminements à emprunter sont
affichés à proximité de ces liaisons.

Au besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher des
hommes trafic.

Liaisons urbaines et socle : 
- Poursuite de la pose des façades du 

commerce.
- Travaux de réalisation de l’escalier 

d’évacuation et de la rampe PMR 
côté CNIT.

- Réalisation de l’étanchéité et de la 
protection d’étanchéité de l’escalier 
principal et du parvis CNIT.



QUELS IMPACTS POUR VOUS ?

Nous continuons de tout mettre en œuvre pour que notre organisation de chantier ait le moins
d’impact possible sur les habitants du quartier, les automobilistes et les piétons.
Toutefois, nos travaux et ceux de nos partenaires peuvent nécessiter des interventions de nuit
conduisant à la fermeture ou à la restriction de certaines voies et éventuellement à quelques
nuisances sonores.
Nous tâchons de réduire au maximum ces impacts et vous remercions par avance de votre
compréhension.

- Impacts sur les voiries* :

= Fermetures de nuit
* Les dates citées sont sous réserve de l’avancement du chantier, des aléas techniques et
météorologiques du chantier.
** Le trottoir de la contre-allée CNIT restera fermé. La contre-allée CNIT restera à 1 voie.
La sortie du parking CNIT reste possible via la place Carpeaux.
*** La contre-allée Coupole restera à 1 voie.

= Fermetures de jour

* = Fermetures le samedi jusqu’à 12h.
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Contre-allée CNIT** * * * *

Contre-allée Coupole***

RN 192 W (vers Paris)

RN 192 Y (vers La Défense)
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Des questions ? Des remarques ? 

N° vert : 
08 00 00 03 43

Adresse mail : 
Trinity.riverain@vinci-construction.fr

?
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